Projektstatusbericht

Projekttitel:	BK1 Erarbeitung von strukturierten Aufgaben- und Tätigkeitsprofilen
Projektleitung:	Mike Matthias
Aktuelles Datum:	01.09.2025

Gesamtstatus:	 ☐ kritisch ☐ teilweise kritisch ☒ planmäßig		
Status Kosten:	☐ kritisch	☐ teilweise kritisch	☒ planmäßig
Status Termine:	☐ kritisch	☐ teilweise kritisch	☒ planmäßig
Status Qualität:	☐ kritisch	☐ teilweise kritisch	☒ planmäßig
Erzielte Fortschritte:	• Recherche in den einzelnen Arbeitsgruppen planmäßig • Abfragen an externe Schulen etc. am laufen		

Herausforderungen:	• Aktuell hoher Krankenstand / Urlaub • Arbeitsbelastung auf Stationen hoch, dadurch wenig Zeit für Projektarbeit • Langfristiger Ausfall eines Projektmitgliedes
Lösungsvorschläge:	• Noch kein Handlungsbedarf • •
Nächste Schritte:	• Geplanter Projekttag am 04.09.2025 um die Ergebnisse in der Gruppe zu besprechen und offene Fragen zu klären •

Notwendige herbeizuführende Entscheidungen:	• keine • •

…….……

Datum, Unterschrift (Projektleitung)

…….……

Datum, Unterschrift (Auftraggeber)

Erstellt von: Kuhn, Nicole - 05.05.2021

Geprüft und freigegeben von: Sprenger, Christian - 05.05.2021