Projektstatusbericht

Projekttitel:	Pflege Attraktiv BK4: Interprofessionelle Kommunikation im klinischen Prozess
Projektleitung:	Helena Schmitt
Aktuelles Datum:	05.09.2025

Gesamtstatus:	 ☐ kritisch ☐ teilweise kritisch ☒ planmäßig		
Status Kosten:	☐ kritisch	☐ teilweise kritisch	☒ planmäßig
Status Termine:	☐ kritisch	☐ teilweise kritisch	☒ planmäßig
Status Qualität:	☐ kritisch	☐ teilweise kritisch	☒ planmäßig
Erzielte Fortschritte:	• Festlegung Projektteammitglieder Arzt/ Pflege Innere Medizin 1 (Teresa Mahlberg, Sarah Schwarz, Melek Chouikha) • Projekt-Kick-Off-Veranstaltung Innere Medizin 1 • Etablierung Jour Fixe Projektteammitglieder Innere Medizin 1 (Donnerstags / alle 2 Wochen) • Beginn IST-Analyse Innere Medizin 1		

Herausforderungen:	• Projektumfang - Innere Medizin (Gesamt)
Lösungsvorschläge:	• Projektstart Innere Medizin 1 (Pilot)
Nächste Schritte:	• Fortführung IST-Analyse Innere Medizin 1

Notwendige herbeizuführende Entscheidungen:	• • •

……

Datum, Unterschrift (Projektleitung)