



Projektstatusbericht

Projekttitel:	Vereinfachte und mitarbeiterorientierte Dienstplangestaltung
Projektleitung:	Heiko Koch und Diana Gutheil
Aktuelles Datum:	02.09.2025

Gesamtstatus:	 ☐ kritisch ☐ teilweise kritisch ☒ planmäßig
Status Kosten:	☐ kritisch ☐ teilweise kritisch ☒ planmäßig
Status Termine:	☐ kritisch ☐ teilweise kritisch ☒ planmäßig
Status Qualität:	☐ kritisch ☐ teilweise kritisch ☒ planmäßig
Erzielte Fortschritte:	• Komplettierung der Projektgruppenmitglieder • Erstes Beispielmmodell einer Dienstplanung durch Mitarbeiter zur Weiterentwicklung vorgestellt

Herausforderungen:	• Bestehende Systeme umwandeln, passend zur Struktur des Hauses • Weitere Systeme in Erfahrung bringen • Neue Ideen entwickeln und in die Umsetzung bringen
Lösungsvorschläge:	• Kontakte zu anderen Einrichtungen knüpfen •
Nächste Schritte:	• Kliniken recherchieren • 1. Plansystem umwandeln und zur Testung vorbereiten • Beachtung der gesetzlichen Vorgaben im Projekt

Notwendige herbeizuführende Entscheidungen:	• Externe Kliniken kontaktieren • Eventuell Besuch dieser Einrichtungen planen •
---	---

02.09.2025

Datum, Unterschrift (Projektleitung)

Erstellt von PMO	Dokument VO Projektstatusbericht	Freigabe GF	Klassifizierung intern	Version 3 (04/2023)	Seiten 1 von 2
---------------------	-------------------------------------	----------------	---------------------------	------------------------	-------------------