



Projektstatusbericht

Projekttitle:	Pflegeattraktiv BK3 Selbstwirksamkeit pflegerischen Handelns
Projektleitung:	Angelina Neu
Aktuelles Datum:	01.09.2025

Gesamtstatus:	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig
Status Kosten:	<input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig
Status Termine:	<input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig
Status Qualität:	<input type="checkbox"/> kritisch <input checked="" type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig
Erzielte Fortschritte:	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitspaket 2 nahezu abgeschlossen

Herausforderungen:	<ul style="list-style-type: none"> Priorisierung aktuell anstehender Schritte (teilweise schon zu sehr ins Detail denkend) Bezugspflege Ideen zur Umsetzung noch zu unkonkret
Lösungsvorschläge:	<ul style="list-style-type: none"> Prüfung Konzept der stat. Tourenplanung (zum Thema Bezugspflege)
Nächste Schritte:	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Austausch mit Katrin Müller geplant (AN und RS) ➔ Start mit Arbeitspaket 3 ➔ Auswertung von erfolgten Befragungen zur Milieuthherapie in Haus K und KJP

Notwendige herbeizuführende Entscheidungen:	<ul style="list-style-type: none"> Erst einmal noch keine
--	--

.....
Datum, Unterschrift (Projektleitung)

Erstellt von PMO	Dokument VO Projektstatusbericht	Freigabe GF	Klassifizierung intern	Version 3 (04/2023)	Seiten 1 von 1
----------------------------	--	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------